

Утверждено

Руководитель Верхне-Волжского  
бассейнового водного управления

А.Н. Баринов

Утверждено

Министр лесного, охотничьего хозяйства и  
природопользования Республики Мордовия

Ю.В. Медянкин

» декабря 2019 г.

**График установления границ зон затопления, подтопления  
на территории Республики Мордовия**

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч. рок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Мордовия							
1	Ардатовский муниципальный район	п. Тургенево	р. Алатырь	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
2	Большеигнатовский муниципальный район	с. Спасское	р. Пьяна	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
3	Ельниковский муниципальный район	д. Большие Мордовские Пошаты	р. Мокша	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч. рок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, в т.ч:			Срок установления зон (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Зубово-Полянский муниципальный район	р.п. Зубова Поляна	р. Вад	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
5	Зубово-Полянский муниципальный район	с. Новое Бадиково	р. Вад	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
6	Инсарский муниципальный район	с. Сиалеевская Пятина	р. Зувка	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
7	Инсарский муниципальный район	с. Кочетовка	р. Инсарка	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
8	Инсарский муниципальный район	г. Инсар	р. Исса	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
9	Ичалковский муниципальный район	с. Кемля	р. Алатырь	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
10	Ичалковский муниципальный район	с. Ичалки	р. Алатырь	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
11	Ичалковский муниципальный район	село Оброчное	р. Инсар	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
12	Ичалковский муниципальный район	село Ульяновка	р. Инсар	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
13	Ичалковский муниципальный район	село Лада	р. Инсар	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020
14	Ичалковский муниципальный район	с. Новые Ичалки	р. Алатырь	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020	IV кв. 2020

