

Утверждено
Руководитель Верхне-
Волжского бассейнового
водного управления

А.Н.Баринов

2019 г.

Утверждено
Министр экологии и природных
ресурсов Нижегородской области

Д.Б.Егоров

2019 г.

График установления границ зон затопления, подтопления

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласования (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Нижегородская область							
1	Балахнинский район	г.Балахна и другие поселения Балахнинского района *	р.Волга (Чебоксарское водохранилище)	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	2 кв. 2020
	Балахнинский район	г.Балахна и другие поселения Балахнинского района **	р.Волга (Чебоксарское водохранилище)	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
2	Большеболдинский район	с.Сумароково	р.Чека	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
3	Большеболдинский район	д.Усад	р.Пьяна	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
4	Большеболдинский район	д.Черновское	р.Пьяна, р.Аист	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021

А.Н. Баринов

Д.Б. Егоров

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласования (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Городской округ город Бор	с. Кантаурово	р. Линда	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
6	Бутурлинский район	р.п. Бутурлино *	р. Пьяна	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	2 кв. 2020
	Бутурлинский район	р.п. Бутурлино **	р. Пьяна	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
7	Вадский район	п. Анненковский Карьер	р. Пьяна	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
8	Воскресенский район	д. Большие Отары *	р. Уста	4 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Воскресенский район	д. Большие Отары **	р. Уста	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
9	Воскресенский район	п. им. Михеева (Затон)*	р. Ветлуга	4 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Воскресенский район	п. им. Михеева (Затон)**	р. Ветлуга	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
10	Гагинский район	с. Никольское	р. Пьяна	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
11	Гагинский район	с. Гагино *	р. Пьяна	4 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Гагинский район	с. Гагино **	р. Пьяна	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
12	Городецкий район	г. Городец и другие поселения Городецкого района *	р. Волга (Чебоксарское водохранилище)	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	2 кв. 2020
	Городецкий район	г. Городец и другие поселения Городецкого района **	р. Волга (Чебоксарское водохранилище)	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021
13	Городской округ город Дзержинск	г. Дзержинск *	р. Ока	4 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Городской округ город Дзержинск	г. Дзержинск **	р. Ока	4 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021

